

PLAN OPERAȚIONAL 2025
SERVICIUL DE INFORMATICĂ ȘI COMUNICAȚII

Nr crt	Activitate	Perioada	Persoana sau structura responsabilă
1.	Reproiectarea aplicației <i>Taxe Studenți</i> , în vederea simplificării modului de generare a taxelor. Reproiectarea modului de generare a taxelor din aplicația <i>Evidența Studenților</i> .	Martie 2025	Lofelman Silviu
2.	Reproiectarea modului pentru repartitia cazărilor, în vederea creării unui draft al repartiției studenților pe camere, în funcție de condițiile specifice	August 2025	Lofelman Silviu Păun Narcis
3.	Crearea modului web pentru actualizarea planurilor de învățământ de către directorii de departament și implementarea criteriilor ARACIS pentru validarea planurilor.	Septembrie 2025	Lofelman Silviu Păun Narcis Turculeanu Ștefăniță
4.	Crearea modului (desktop și web) pentru actualizarea statelor de funcții de către directorii de departament.	Septembrie 2025	Lofelman Silviu Păun Narcis Turculeanu Ștefăniță
5.	Crearea modului web pentru raportarea ARACIS (inclusiv implementarea indicatorilor).	Decembrie 2025	Lofelman Silviu Păun Narcis Veghea Florian Turculeanu Ștefăniță
6.	Crearea și testarea aplicației de cercetare, integrarea cu Evidența Studenților.	Decembrie 2025	Lofelman Silviu Păun Narcis Veghea Florian Turculeanu Ștefăniță
7.	Implementarea și întreținerea de sisteme Open Journal pentru revistele Ucv, pentru facilitarea obținerii codurilor DOI.	Decembrie 2025	Păun Narcis Turculeanu Ștefăniță
8.	Reactualizarea aplicației pentru gestiunea referatelor de necesitate, prin conectarea cu aplicația EvStud.	Decembrie 2025	Lofelman Silviu Păun Narcis
9.	Finalizarea și întreținerea protocolului Spanning Tree Protocol (STP) pentru a preveni buclele de punte și radiațiile difuzate care rezultă din acestea.	Iulie 2025	Vlad Cătălin
10.	Finalizarea, testarea și implementarea aplicației web pentru gestiunea proiectelor în UCv.	Decembrie 2025	Veghea Florian
11.	Finalizarea, testarea și implementarea aplicației web pentru gestiunea mobilităților în UCv. Integrarea cu aplicația Evidența Studenților.	Septembrie 2025	Lofelman Silviu
12.	Finalizarea, testarea și implementarea hărții interactive pentru studenți (modul de administrare, modul de utilizare de către studenți/personal Ucv, aplicație pentru dispozitive mobile). Integrarea cu aplicația Evidența Studenților (modulul Cămine, extins pentru a cuprinde toate clădirile din campusurile UCv). Actualizarea hărții interactive pentru Clădirea Centrală.	Decembrie 2025	Păun Narcis Lofelman Silviu
13.	Finalizarea aplicației pentru sincronizarea automată a datelor privind școlaritatea studenților din UCv cu sistemul integrat al Registrului Matricol Unic.	Decembrie 2025	Lofelman Silviu Păun Narcis Turculeanu Ștefăniță
14.	Extinderea funcționalității hărții interactive pentru toate campusurile UCv. Crearea modului pentru navigare folosind harta interactivă.	Decembrie 2025	Păun Narcis Lofelman Silviu
15.	Migrarea prin reproiectare a funcționalităților portalului web EvStud în noua versiune a portalului.	Decembrie 2025	Păun Narcis Lofelman Silviu Veghea Florian

			Turculeanu Ștefăniță
16.	Verificarea, validarea și actualizarea nomenclatoarelor EvStud pentru transmiterea datelor în sistemul RMU.	La cererea UEFISCDI	Predoi Speranța Lofelman Silviu
17.	Generarea, validarea și transmiterea informațiilor din EvStud către RMU.	La cererea UEFISCDI	Lofelman Silviu Predoi Speranța
18.	Gestionarea datelor în platforma ANS (CNFIS).	La cererea UEFISCDI	Predoi Speranța
19.	Analiza, dezvoltarea, implementarea unui modul web care să permită obținerea unor rapoarte statistice diverse în conformitate cu opțiunile utilizatorilor prin interogări complexe ale bazei de date EvStud.	Decembrie 2025	Lofelman Silviu Păun Narcis
20.	Upgrade hardware pentru 5 noduri din cluster (placa de baza, procesor, memorie)	Decembrie 2025	Vlad Cătălin
21.	Upgrade conexiune internet la viteza de 10G	Decembrie 2024	Vlad Cătălin
22.	Upgrade infrastructura rețea CIS (backbone) cu echipamente 10G	Decembrie 2025	Vlad Cătălin
23.	Proiectarea și implementarea unei soluții WiFi unitare de tip enterprise pentru UCv și campusuri	Decembrie 2024	Vlad Cătălin Păun Narcis Lofelman Silviu
24.	Creșterea gradului de securizare a bazei de date EvStud prin cercetarea și aplicarea suplimentară de noi proceduri.	Permanent	Vlad Cătălin Păun Narcis Lofelman Silviu
25.	Optimizarea timpului de răspuns la interogarea bazelor de date exploatate.	Permanent	Lofelman Silviu Păun Narcis
26.	Întreținerea și dezvoltarea site-ului web al universității.	Permanent	Popescu Andreea Predoi Speranța
27.	Întreținerea infrastructurii software a rețelei intrauniversitare, echipamentelor de calcul și a aplicațiilor în exploatare, aflate în responsabilitatea S.I.C.	Permanent	Vlad Cătălin
28.	Upgradarea sistemelor de operare, configurarea serverelor de comunicație adaptate la cerințele momentului.	Permanent	Vlad Cătălin
29.	Elaborarea de documente necesare în dezvoltarea sistemului de control managerial.	Permanent	Lofelman Silviu Predoi Speranța Păun Narcis
30.	Întreținerea infrastructurii hardware a rețelei intrauniversitare.	Permanent	Vlad Cătălin
31.	Verificarea solicitărilor pentru componente IT&C și elaborarea referatelor aferente.	Permanent	Vlad Cătălin
32.	Ofertarea de către membrii S.I.C. a serviciilor de specialitate necesare activității de implementare a proiectelor și integrarea acestora, în randul experților specialiști în domeniul IT specific respectivelor proiecte	Permanent	Prorector de resort Director S.I.C. Personal S.I.C.
33.	Oferirea de consultanță și colaborare cu colectivele din universitate	Permanent	Personal S.I.C.
34.	Realizarea de consultări trimestriale cu utilizatorii instrumentelor informatice dezvoltate și deservite de S.I.C. în vederea optimizării soluțiilor conform propunerilor acestora	trimestrial	Prorector de resort Director S.I.C.

Șef serviciu,

Ing. Silviu LOFELMAN